

Bau financials BT

14. Modul ARPA - Arbeitspakete

Sie kennen das sicher aus der eigenen Praxis: Bei der Vergabe von Arbeiten an Nachunternehmer ist es meist nicht möglich, die einzelnen Leistungen einfach nach der Hierarchie des LV aufzuteilen.


Mit unserem Modul ARPA lassen sich aus den Projekten sehr flexibel passende Arbeitspakete zusammen stellen. Positionen können dabei auch anteilig zugeordnet werden.

Zusätzlich beinhaltet die Software

Funktionalitäten für die Erfassung von Leistungsständen zu den Arbeitspaketen und die Verbindung zum Bauzeitenplan mit ‚Teamplan‘.

Die Highlights

- ▶ Freie Definition von Arbeitspaketen
- ▶ Übernahme von Titeln und Positionen aus dem Projekt per ‚Drag and Drop‘
- ▶ Freie Definition von zusätzlichen Titeln und Positionen
- ▶ Prozentuale Mengenzuordnung
- ▶ Freie Eingabe der Leistungsstände oder Übernahme der Leistungen aus dem Bauzeitenplan
- ▶ Schnittstelle zum Bauzeitenplan (Teamplan).
- ▶ Generierung von Arbeitspaketen durch Filter, nach Elementen und Positionarten
- ▶ Generierung eines Arbeitspaketes mit Restmengen



The screenshot shows the software interface for 'Wohnanlage Neuschönningstedt "Kirschenhof"'. It displays a project tree on the left and a detailed table of work packages in the main window. The table includes columns for 'Bezugsmenge', 'Aufmass-Menge', 'Leistung %', 'L.Menge', 'L.Betrag', '# L.Menge', 'L.Stand', 'GP', '% Erfüllung', and 'Part'. The data is as follows:

| Bezugsmenge | Aufmass-Menge | Leistung % | L.Menge | L.Betrag | # L.Menge | L.Stand | GP | % Erfüllung | Part |
|-------------|---------------|------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|------|
| 125,000 | | | 25,000 | 4,25 | 25,000 | 3.884,60 | 11.833,00 | 32,83 % | |
| 200,000 | | | 100,000 | 2.530,00 | 100,000 | 2.530,00 | 5.060,00 | 50,00 % | |
| 25,000 | | | 5,000 | 1.350,35 | 5,000 | 1.350,35 | 6.751,75 | 20,00 % | |