

Bauleistungsbericht

Bauleistungsbericht

Nemetschek Bausoftware GmbH passt die Inhalte ihrer Publikationen aktuellen Änderungen an. Dieses Dokument entspricht dem in der Fußzeile genannten Informationsstand des Bearbeiters. Die Herausgeberin lehnt jegliche Haftung für eventuelle Fehler oder Unterlassungen in dieser Veröffentlichung ab. Vervielfältigungen bedürfen einer schriftlichen Zustimmung.

Bau für Windows

Bauleistungsbericht

1. Bauleistungsbericht


Das Modul Bauleistungsbericht (BLB) ermöglicht es, in Bau für Windows für laufende Projekte Leistungen den Kosten gegenüberzustellen und damit übersichtlich das aktuelle Baustellenergebnis aufzuzeigen. Leistungen und Kosten werden einzeln und als Gesamtposten angezeigt und können bequem ausgewertet werden.

Den auszuwertenden Zeitraum können Sie frei wählen. Sie können sich aber auch einen Wochenbericht anzeigen lassen, um die Entwicklung der Baustelle besser verfolgen zu können.

Datendrehscheibe für Kosten- und Leistungswerte

Die Leistungswerte werden einfach dem Programmbereich Leistungsmenge entnommen, die Lohnkosten der Stundenerfassung. Die Material- und Gerätekosten stammen aus dem Rechnungseingangsbuch. Das bedeutet, Sie können das Modul Bauleistungsbericht auch ohne die kaufmännische Anwendung nutzen.

Mit dem Bauleistungsbericht können Sie aber auch gleichzeitig den Fortschritt mehrerer Projekte kontrollieren. Wenn Sie den Vortrag zum ausgewählten Berichtszeitraum hinzunehmen, wissen Sie sofort über den Ergebnisstand der Baustelle Bescheid. Die Farben in der tabellarischen Anzeige können Sie im Bericht nach Ihren Vorstellungen auswählen.



The screenshot shows the 'BAULEISTUNGSBERICHT [482 - T3450BB]' window. It includes a header with tabs for '1-Objekt', '2-Bericht', and '3-Bericht definieren'. The main area contains input fields for 'Objekt' (2001003), 'Bericht' (01), and 'Zeitraum' (01.02.2008 to 05.06.2008). Below this is a table with columns for 'Bezeichnung', 'Vortrag', 'Zeitraum', and 'Gesamt'. The table lists various cost and performance items, such as 'Vertragsleistung', 'Lohn', 'Baustoffe', and 'GERÄTEKOSTEN'. At the bottom, there are 'OK', 'Abbruch', and 'Hilfe' buttons.

| Bezeichnung | Vortrag | Zeitraum | Gesamt |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Vertragsleistung | 29.668,13 | 18.527,77 | 48.195,90 |
| Leistungsmeldung erhöhend | 2.900,00 | 1.344,00 | 4.244,00 |
| Leistungsmeldung mindernd | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| GESAMTLEISTUNG | 29.068,13 | 19.871,77 | 48.939,90 |
| davon Leistung aus nicht genehmigte Nachträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Leistung aus genehmigte Nachträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lohn | 9.686,90 | 7.285,50 | 16.972,40 |
| Anzahl Lohnstunden | 370,00 | 150,00 | 520,00 |
| Mittlerer Tariflohn | 26,18 | 48,57 | 32,64 |
| Baustoffe | 7.897,00 | 4.441,60 | 12.338,60 |
| Betriebsstoffe | 1.466,00 | 1.253,00 | 2.719,00 |
| Gerätekosten Eigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerätekosten Fremd | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkzeuge, Verbrauchsmaterial in % von EKT | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| ergibt Betrag | 381,00 | 259,60 | 640,60 |
| Nachunternehmer | 3.872,00 | 1.422,00 | 5.294,00 |
| Herstellkosten | 23.302,90 | 14.661,70 | 37.964,60 |
| DECKUNGSBEITRAG I | 5.765,23 | 5.210,07 | 10.975,30 |
| Gemeinkosten in % von Herstellkosten | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| ergibt Betrag | 3.495,44 | 2.199,26 | 5.694,69 |
| GESAMTKOSTEN | 26.798,34 | 16.860,96 | 43.659,29 |
| ERGEBNIS | 2.269,79 | 3.010,81 | 5.280,61 |


Bau für Windows

Bauleistungsbericht

Auch die Gemeinkosten werden angezeigt

Ein wesentlicher Vorteil des Bauleistungsberichtes ist, dass er nicht nur die tatsächlichen Leistungen / Kosten darstellt, sondern auch fiktiv gebuchte Gemeinkosten in Form von Zuschlägen. Damit erhalten Sie ein realistisches Baustellenergebnis, ohne auf die Betriebsbuchhaltung zurückgreifen zu müssen.

Der Bauleistungsbericht lässt sich ganz einfach mit diesen Auswahlkriterien ausdrucken:



The screenshot shows a dialog box titled "BAULEISTUNGSBERICHT DRUCKEN [482 - T3450DR]". It contains the following fields and options:

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| Bericht | : | 01 | Bericht für die GL |
| Objektstatus | : | 2 | Auftrag |
| Objekt | | von : 2001001 | MFH Rosenstraße 12, KA |
| | | bis : 2001005 | DHH Kaiserstraße, KA |
| Zeitraum | | von : 01.02.2008 | |
| | | bis : 28.02.2008 | |
| | | <input checked="" type="radio"/> Datum | |
| | | <input type="radio"/> Woche | KW : 23 2008 (02.06.2008 - 08.06.2008) |

Buttons: OK, Abbruch, Hilfe